

## SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 01/SPMK/Kontrak/PLK/PN-Unand/2023

Paket Pekerjaan : Renovasi Ruang Kerja Lantai 2 dan Lantai 3 Gedung Rektorat Universitas Andalas

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**MUHAMMAD NASIR SONNI, MT**

Staf Ahli Rektor

Kampus Unand Limau Manis

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Renovasi Ruang Kerja Lantai 2 dan Lantai 3 Gedung Rektorat Universitas Andalas nomor T/01 /UN16.21.4/PL/01.01./Kontrak/PLK/PN-Unand/2023 tanggal 1 Agustus 2023, bersama ini memerintahkan:

**CV. SARANA MITRA KARYA**

JL. MENADO No. 6 ULAK KARANG KEC. PADANG UTARA KOTA PADANG

yang dalam hal ini diwakili oleh: Wisnu Handoko

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan: Renovasi Ruang Kerja Lantai 2 dan Lantai 3 Gedung Rektorat Universitas Andalas
2. Tanggal mulai kerja: 4 Agustus 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 120 Hari Kalender(4 Agustus 2023) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 1 Desember 2023
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Kontrak.

Padang, 4 Agustus 2023  
Untuk dan atas nama Universitas Andalas  
Pejabat Pembuat Komitmen

**MUHAMMAD NASIR SONNI, MT**

**Staf Ahli Rektor**

NIP. 197008201998031003

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan atas nama CV. SARANA MITRA KARYA

**Wisnu Handoko**

Direktur