

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : : 05/SPMK/PLK/PN-Unand/2022
Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung STP Tahap 2 Universitas Andalas

Yang bertanda tangan di bawah ini :

TAUFIK HIDAYAT
Fungsional PBJ Muda
Fakultas ISIP

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Pembangunan Gedung STP Tahap 2 Universitas Andalas nomor T/05/UN16.21.4/PL.01.01 /Kontrak/PLK/PN-UNAND/2022 tanggal 22 Juni 2022, bersama ini memerintahkan:

CV. NABIILA KONSTRUKSI

Jl. Andalas I No.82 E RT 003 RW 007 Kel. Andalas Kec. Padang Timur
yang dalam hal ini diwakili oleh: Ir. Syafrizal Deski, IPP

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan: Pembangunan Gedung STP Tahap 2 Universitas Andalas
2. Tanggal mulai kerja: 7 Juli 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 178(7 Juli 2022) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2022
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Kontrak.

Padang, 7 Juli 2022
Untuk dan atas nama Universitas Andalas
Pejabat Pembuat Komitmen

TAUFIK HIDAYAT

Fungsional PBJ Muda

NIP. 197903291999031003

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. NABIILA KONSTRUKSI

Ir. Syafrizal Deski, IPP

Direktur