

# **BERITA ACARA**

## **Provisional Hand Over ( PHO )**

**Kegiatan : Peningkatan Perguruan tinggi Universitas Andalas**  
**Pekerjaan : Pembangunan Gedung Convention Hall Fakultas ISIP**  
**Lokasi : Universitas Andalas Padang**

**NO. Kontrak : 21/UN16.08/PL.01.01/SP/Pemb/FISIP/2022**  
**No. SPMK : 21/UN16.08/PL.01.01/SPMK/Pemb/FISIP/2022, Tanggal 12 Agustus 2022**  
**No. Kontrak Addendum : 21-ADD1/UN.16.08/PL.01.01/SP/Pemb/FISIP/2022, Tanggal 03 Oktober 2022**

---

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :  
Berdasarkan

- ✓ No. Kontrak : 21/UN16.08/PL.01.01/SP/Pemb/FISIP/2022
- ✓ No. SPMK : 21/UN16.08/PL.01.01/SPMK/Pemb/FISIP/2022
- ✓ No. Kontrak Addendum : 21-ADD1/UN.16.08/PL.01.01/SP/Pemb/FISIP/2022

Untuk itu Kami Telah melakukan Provisional Hand Over ( PHO ) di lapangan dengan hasil pemeriksaan terlampir berupa Defect list Pekerjaan Pemeliharaan Rambu Lalu lintas Di Lingkungan Unand

Demikian Berita acara ini di buat dan dapat dipakai sebagai bukti di setujuinya dan diterimanya pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Kami yang menandatangani : ( Sesuai dengan Lampiran Daftar Hadir Lapangan )

Disetujui Oleh:  
Kontraktor Pelaksana  
**CV. Tuah Saiyo**

Diperiksa Oleh:  
Ketua Tim Teknis  
**Universitas Andalas**

**Lukman Dt. Rajo Lelo**  
Direktur

**Oscar Fithrah Nur, MT**  
Nip. 19741016 200003 1 002

Diketahui Oleh  
Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) FISIP  
**Universitas Andalas**

**Dr. Azwar, M.Si**  
Nip . 196712261993031001

# DAFTAR HADIR

## Provisional Hand Over ( PHO )

Tanggal : 29 Desember 2022

**Kegiatan : Peningkatan Perguruan tinggi Universitas Andalas**  
**Pekerjaan : Pembangunan Gedung Convention Hall Fakultas ISIP**  
**Lokasi : Universitas Andalas Padang**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			