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" Nomor dan Tanggal ‘

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN (FHO)
Nomor : T/02/BAST/PLK/PN-Unand/2024

Nama Paket : Pembayaran Lunas ¥00% Pekerjaan Renovasi Auditorium Lt.2 Sayap
Selatan untuk Kantor UPPB] Universitas Andalas

Lokasi : Universitas Andalas ‘

Sumber Dana ~ : RKAT Nomor 109/UN16.MWA/2023 tanggal 27 Desember 2023

Nomor Kontrak :T/02/UN16.21.4/PL.01.01/Kontrak/PLK/PN-Unand/2023

Tanggal 11 September 2023

Kentrak Addendum | : T/02-ADD [/UN16.21.4/Kontrak/PLK/PN-Unand/2023
Tanggal 16 Oktober 2023

Kontrak Addendum Il : T/02-ADD II/UN16.21.4/Kontrak/PLK/PN-Unand/2023
Tanggal 12 Desember 2023

Kontrak Addendum III : T/02-ADD I1I/UN16.21.4/Kontrak/PLK/PN-Unand/2024
Tanggal 23 Januari 2024

Tahun Anggaran 1 2024

Pada hari ini, SELASA tanggal TUJUH BELAS bulan SEPTEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH EMPAT,
bertempat di Kantor Rektorat Universitas Andalas , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :  Muhammad Nasir, ST.,MT.,Ph.D
NIP : 197008201998031003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Andalas berdasarkan Surat

Keputusan Rektor Nomor 12/KPT/R/PTN-BH/Unand/2024 tanggal
5 Januari 2024

Alamat :  Kampus Limau Manis Padang

selanjutnya disebut ” PPK ”

2 Nama :  Werdhi Niaga
Jabatan 1 Direktur
Alamat : JlJend.Sudirman No.16 Lubuk Sikaping Kab. Pasaman

selanjutnya disebut ” PENYEDIA”

Berdasarkan : *

1. Kontrak Nomor : T/02/UN16.21.4/PL.01.01/Kontrak/PLK/PN-Unand/2023 tanggal 30
September 2022, Kontrak Addendum Nomor | : T/02/ADDI/UN16.21.4/Kontrak/PLK/PN-
Unand/2023 Tanggal 16 Oktober 2023, Kontrak Addendum [I Nomor :
T/02/ADDII/UN16.21.4/Kontrak/PLK/PN-Unand/2023 Tanggal 12 Desember 2023,Kontrak
Addendum I1I Nomor : T/02/ADDIII/UN16.21.4/Kontrak/PLK/PN-Unand/2023, Tanggal 23
Januari 2024, antara “PPK” dan “PENYEDIA” tentang Surat Perjanjian Pembayaran Lunas 100%
Pekerjaan Renovasi Auditorium Lt.2 Sayap Selatan untuk Kantcr UPPB] Universitas Andalas

2. Berita Acara PHO tanggal 1 Februari 2024

3. Laporan Progress 100 %




Menyatakan bahwa : '
1. “PENYEDIA” telah menyelesaikan pekerjaan 100 % dan menyerahkan Pembayaran Lunas 100%

Pekerjaan Renovasi Auditorium Lt.2 Sayap Selatan untuk Kantor UPPBJ Universitas Andalas
kepada “PPK”

Demikian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 7 (tujuh)
dan 3 (tiga) rangkap diantaranya dibubuhi materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), masing-masing
rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Padang, 17 September' 2024

Yang Menerima Pekerjaan Yang Menyerahkan Pekerjaan
Pejabat Pembuat Komitmen CV. Restu Graha Anemer
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